

INFORME DE SUPERVISIÓN

Para: Lit. Ovier Leonel Reyna Escobar  
Alcalde Municipal  
Municipalidad San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos

De: Arq. Manuel Humberto Juárez Cárdenas  
Supervisor de Obras Municipales

PROYECTO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJÓN 1 Y 3, CASERÍO NUEVA REFORMA, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS".

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta

EMPRESA CONSTRUCTORA: Constructora MIGUELANGEL

REPRESENTANTE LEGAL: José Miguelangel Galdámez Orozco

CONTRATO No.: 013-2020

MONTO DEL CONTRATO: Q437,000.00

SUPERVISOR: Arquitecto Manuel Humberto Juárez Cárdenas

FECHA ACTA INICIO: 29 de diciembre de 2020

FECHA DE SUPERVISION: 01 de febrero de 2,021

ASUNTO: Por este medio informo a usted, que me hice presente al lugar donde se ejecuta el proyecto antes mencionado, efectuando la respectiva visita de supervisión técnica, dejando constancia de lo siguiente:

PRIMERO: Al realizar la supervisión, se observó que los renglones de trabajos ya ejecutados son los siguientes:

1. Trazo y replanteo	1.27 %
2. Nivelación y compactación	8.10 %
3. Base material granular t=0.15 Mts.	19.44 %
4. Pavimento de concreto 4,000 PSI t=0.15 Mts.	25.45 %
5. Colocación de adoquín	9.84 %
6. Bordillo simple 0.35 Mts. X 0.10 Mts.	0.90 %

SEGUNDO: El avance físico del proyecto ya alcanza el 65.00 % adjunto fotografías y copia de bitácora de obra CGC-B4-279-12-11-2020 del proceso de ejecución a la fecha.

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente:

F)

Arq. Manuel Humberto Juárez Cárdenas  
Col. No. 720  
Supervisor de Obras Municipales

*Manuel Humberto Juárez Cárdenas*  
ARQUITECTO COL. No. 720  
CORDE DE OBRAS MUNICIPALES



Manuel Humberto Juárez Córdova  
ARQUITECTO COL. No. 720  
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES